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Afspraken uit de SOK (Artikel 11, lid 2 + 3)

• Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

• Opleveren: 1 april 2024

• Format: Vrije keuze in de regio, geen afspraken in de SOK

• Inhoud: Lange termijn strategie en aanpak gebaseerd op de afspraken uit de SOK

• Plan van Aanpak

• Opleveren: 1 april 2024 (daarna jaarlijks 1 december)

• Format: Dit document

• Inhoud: Beschreven aanpak per artikel uit de SOK voor het komende jaar

• Voortgangsrapportage

• Opleveren: 1 April 2025

• Format: Vergelijkbaar met dit document met andere onderdelen in de tabel

• Inhoud: Reflectie op het plan van aanpak per artikel uit de SOK
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Opbouw aanpak

• Onderwerp

• Relevante tekst SOK

• Eventuele deadline

• Status

• Primair verantwoordelijk

• In samenwerking met

• AANPAK
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• In de loop van 2024 starten er 3 laadconsulenten in vast dienstverband. De huidige 
ingehuurde laadconsulenten worden ingezet als inhoudelijk specialisten.

• Organisatie begin 2024: 10,2 fte

• 4 opdrachtgevers (2 in elke provincie, totaal 3,4 fte)

• 5 laadconsulenten (3,2 fte)

• 2 contractmanagers (1,2 fte)

• 1 technisch contractmanager (0,2 fte)

• 1 projectondersteuner (0,4 fte)

Interne organisatie NAL-regio Oost

23 november 2020

• 1 projectmedewerker (0,6 fte)

• 1 communicatieadviseur (0,6 fte)

• 1 adviseur logistiek laden (0,6 fte)

• Opdrachtnemers voor losse opdrachten



5

Jaarplan 2024



Risico’s

1. Netcongestie

2. Maatwerk mogelijkheden: Schaarste menselijk kapitaal bij de 
netbeheerders om mee te denken aan maatwerkoplossingen.

3. Fysieke ruimte 

4. Beschikbaarheid van mensen

23 november 2020

Top 4 Risico’s & Speerpunten

Speerpunten

1. Aanpak netimpact

2. Bedrijventerreinen aanpak

3. Concessies

4. Aanpak snelladen



Kennisvragen 

Met deze vraagstukken gaan we regionaal en bij voorkeur landelijk aan de slag:

In willekeurige volgorde:

• Communicatie naar e-rijder bij toepassing netbewust laden

• Laadzekerheid in tijden van netcongestie

• VPA – praktijkervaringen delen

• Stimuleren van semipubliek en privaat laden (inclusief slim laden)

• Wat moet minimaal mee in de pMIEK-processen en hoe zorgen we voor betrouwbare informatie. 

• Ruimtelijke inpassing – komen tot oplossingsrichtingen voor inpassing van grotere aantallen laadpalen in 2030-2035

• ZE Vracht: hoe omgaan met onzekerheden (batterij, waterstof, etc), ook in relatie tot prognoses

• Prijstransparantie (o.a. implementatie)
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Elektrische personen- en 
bestelvoertuigen
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Landelijk dekkend laadnetwerk – artikel 3 
(sheet 1 van 2)

23 november 2020

Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van het basisnetwerk voor regulier laden van elektrische personen- en 
bestelvoertuigen in samenwerking met de inliggende gemeenten voor 2026

Omschrijving en/of KPI’s 1. Analyse witte vlekken (zie 2e en 3e KPI op volgende sheet)

(eventuele) Deadline 1. juli 2024

Status 1. Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider en Laadconsultenten

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

1. Gemeenten 

Aanpak 1. 
a. Analyse van kaart ‘witte vlekken’ en de plankaarten met als resultaat inzicht in de witte vlekken 
waarvoor nog geen potentiële locatie is aangewezen op de plankaart.
b. In gesprek met gemeente over de witte vlekken waarvoor nog geen locatie is aangewezen op de 
plankaart. Resultaat (afhankelijk van de locatie): extra locaties aanwijzen op de plankaart OF een 
onderbouwing waarom de witte vlek niet wordt gevuld.
c. Categoriseren van witte vlekken om iig inzichtelijk te maken welke locaties via de gebruikelijke 
concessie-procedure kunnen worden gerealiseerd, voor welke locaties extra actie nodig is, en welke 
locaties niet worden ingevuld inclusief onderbouwing.
d. Met I&W bespreken welke witte vlekken we niet invullen, inclusief onderbouwing.



Landelijk dekkend laadnetwerk – artikel 3 
(sheet 2 van 2)
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Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van het basisnetwerk voor regulier laden van elektrische personen- en 
bestelvoertuigen in samenwerking met de inliggende gemeenten voor 2026

Omschrijving en/of KPI’s 2. Opstellen Uitvoeringsaanpak Basisnetwerk Oost-Nederland, rekening houdend met zowel concessie- als 
‘Open Markt Model (OMM)’-gemeenten.
3. Start uitvoering Uitvoeringsaanpak Basisnetwerk Oost-Nederland

(eventuele) Deadline 2. Oktober 2024
3. Vanaf oktober 2024

Status 2 + 3. To Do

Primaire verantwoordelijkheid 2. Projectleider
3. Projectleider

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

2 + 3. Gemeenten, contractmanagement, concessiehouder, CPO’s OMM-gemeenten, provinciale collega’s 
juridische zaken en subsidieverlening

Aanpak 2. 
a. Afspraken met de concessiehouder over de witte vlekken die via de concessie worden ingevuld.
b. Afspraken met OMM-gemeenten hoe de witte vlekken in te vullen.
c. In geval financiële bijdrage nodig voor realisatie witte vlekken, een uitwerking opstellen hoe dit te 
organiseren

3. Implementatie van de Uitvoeringsaanpak



Landelijk dekkend laadnetwerk snelladen – artikel 3
(sheet 1 van 2) 

23 november 2020

Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van het basisnetwerk voor snelladen van elektrische personen- en 
bestelvoertuigen in samenwerking met de inliggende gemeenten (met uitzondering van 
verzorgingsplaatsen)

Omschrijving en/of KPI’s 1. Verkennen hoe gemeenten met maatwerk te ondersteunen bij de realisatie van snelladers.
2. Organiseren van maatwerk voor gemeenten bij snelladen            (zie 3e KPI op volgende sheet)

(eventuele) Deadline 1. April 2024
2. Juli 2024

Status 1. Work in Progress          
2. To Do

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

1. Gemeenten, netbeheerders
2. Gemeenten, netbeheerders, interne jurist, inkoopadviseur en subsidieadviseur

Aanpak In 2023 is de haalbaarheid verkend van een concessie voor gemeenten om binnenstedelijke snelladers te 
realiseren. Dat bleek vanwege netcongestie niet haalbaar. Op dit moment wordt verkend op welke 
manieren we gemeenten met maatwerk kunnen ondersteunen.
Het realiseren van een basisnetwerk snelladen is sterk afhankelijk van de nog te bepalen definitie en 
oplossingen voor netcongestie.  We delen onze ervaringen in de werkgroep Versnellen proces.



Landelijk dekkend laadnetwerk snelladen – artikel 3
(sheet 2 van 2) 

23 november 2020

Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van het basisnetwerk voor snelladen van elektrische personen- en 
bestelvoertuigen in samenwerking met de inliggende gemeenten (met uitzondering van 
verzorgingsplaatsen)

Omschrijving en/of KPI’s 3. Provinciaal beleid opstellen voor (snel)laadinfrastructuur langs provinciale wegen/op provinciale 
gronden. Waaronder het bepalen van de provinciale rol in de verdere uitvoering.

(eventuele) Deadline 3. Oktober 2024

Status 3. Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider en beleidsadviseur

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

3. Interne collega’s mobiliteit, wegbeheer, juridische zaken, energietransitie/energie-infrastructuur, 
netbeheerders

Aanpak Voor beide provincies is een lijst opgesteld met kansrijke (snel)laadlocaties langs provinciale wegen/op 
provinciale gronden. De lijst is met interne collega’s en marktpartijen besproken en wordt vertaald naar 
provinciaal beleid. 



Verdichten regulier laden – artikel 3

23 november 2020

Relevante tekst SOK Het verdichten van het basisnetwerk voor regulier laden voor elektrische personen- en bestelvoertuigen om te 
blijven voldoen aan de definitie landelijk dekkend laadnetwerk voor regulier laden

Omschrijving en/of KPI’s 1. Nadere verkenning van methodiek die we willen implementeren en daar besluit over nemen.
2. Afspraken maken met Concessiehouder om methodiek ‘verdichten basisnetwerk’ door te voeren in de 

concessie en dit implementeren, inclusief planning van implementatie.
3. In gesprek met OMM-gemeenten over mogelijkheden om deze methodiek toe te passen.

(eventuele) Deadline 1. Juli 2024
2. Oktober 2024
3. Juli 2024

Status 1. Work in Progress
2. To do
3. To Do 

Primaire verantwoordelijkheid 1. projectleider
2. Contractmanager
3. Laadconsulent

In samenwerking met 
(benoemen stakeholders)

Gemeenten, concessiehouder, CPO’s, mogelijk partijen die ondersteunende tooling verzorgen (workflow, 
plankaart, monitoringsdashboard)

Aanpak 1. Nadere verkenning tbv besluit over definitieve methodiek die we willen implementeren.
2. Met concessiehouder de gewenste methodiek bespreken en in beeld brengen wat nodig is voor 

implementatie, waaronder eventuele aanpassing van ondersteunende tooling.
3. OMM-gemeenten meenemen in het belang om het basisnetwerk te verdichten, met hen bekijken welke 

methodiek daar het beste bij past en wat nodig is voor implementatie.



Verdichten snelladen – artikel 3 

23 november 2020

Relevante tekst SOK Het verdichten van het basisnetwerk voor snelladen van elektrische personen en bestelvoertuigen om te 
blijven voldoen aan de definitie landelijk dekkend laadnetwerk voor snelladen (met uitzondering van 
verzorgingsplaatsen)

Omschrijving en/of KPI’s Geen actie op in 2024. Afhankelijk van de te bepalen definitie. Focus ligt in 2024 op het basisnetwerk en 
het organiseren van maatwerkondersteuning ten behoeve van de realisatie van snelladers.

(eventuele) Deadline Nvt

Status 1. To Do

Primaire verantwoordelijkheid Nvt

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Nvt

Aanpak Zie bij omschrijving



Laden semipubliek en privaat – artikel 3
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Relevante tekst SOK Het stimuleren van de realisatie en het openstellen van laadinfrastructuur op semipubliek en privaat 
terrein voor elektrische personen- en bestelvoertuigen, via eigen inzet en de handvatten die de 
Rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt;

Omschrijving en/of KPI’s 1. Afronden Verkenning naar mogelijkheden om het laden op privaat en semi-publiek terrein te 
stimuleren en te faciliteren

2. Opstellen Aanpak Semipublieke en Private laadinfrastructuur (waaronder het stimuleren van het 
openstellen van private laadinfra), bepalen en organiseren benodigde capaciteit voor uitvoering.

3. Start uitvoering Aanpak Semipublieke en Private laadinfrastructuur

(eventuele) Deadline 1. Maart 2024
2. Juli 2024
3. Okt 2024

Status 1. Work in Progress
2. To Do
3. To Do

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Gemeenten, netbeheerders, evt brancheorganisaties, landelijke partners zoals het NKL

Aanpak De verkenning biedt inzicht in de doelgroepen die kansrijk zijn om privaat en semipubliek laden te 
stimuleren. Op basis van de resultaten bepalen we de aanpak en organiseren we de uitvoering.



Samenwerking Rijkstaken – artikel 3

23 november 2020

Relevante tekst SOK Samenwerken aan de opstelling van de definitie van een landelijke dekkend netwerk voor snelladen en 
het opstellen van prognoses voor personen- en bestelvoertuigen

Omschrijving en/of KPI’s Deelname aan het landelijke proces om te komen tot een definitie van een landelijk dekkend netwerk 
voor snelladers

(eventuele) Deadline Juli 2024 (onder voorbehoud van start landelijk proces)

Status 1. To Do

Primaire verantwoordelijkheid projectleider

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Landelijke partners

Aanpak Aansluiten bij het landelijke proces.



Elektrische vrachtvoertuigen
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Publieke snellaadinfrastructuur – artikel 4  (sheet 1 van 3)
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Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van publiek toegankelijke (snel)laadinfrastructuur voor elektrische 
vrachtvoertuigen conform de samenwerking zoals benoemd in artikel 4.2 lid 4. (met uitzondering van 
verzorgingsplaatsen)

Omschrijving en/of KPI’s Er zijn 3 hoofdthema’s te onderscheiden; 1. Corridor laden. 2. Laden bij Bedrijventerreinen. 3. Laden bij 
het eigen bedrijf. Deze worden elk op een verschillende sheet toegelicht. 
Corridor laden: 
1. Bepalen of aangewezen locaties LoLa naar volgende fase gaan.
2. Positie bepalen rondom vraagstukken grondposities en vroegtijdige aanvraag netaansluiting.

(eventuele) Deadline 1. Mei 2024
2. November 2024

Status 1. Work in Progress
2. Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid 1. Projectleider Logistiek
2. Opdrachtgevers

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

1. Logistiek Laden (LoLa), Netbeheerders, gemeentes, Oost NL, Logistics Overijssel, Rijkswaterstaat, I&W, 
TEN-T programma
2. Provincies, LoLa, gemeentes

Aanpak Sluiten aan bij het landelijke programma Logistiek Laden (LoLa). Deze hebben 10 zoekgebieden in beide 
provincies aangewezen. 



Publieke snellaadinfrastructuur – artikel 4 (sheet 2 van 3) 
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Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van publiek toegankelijke (snel)laadinfrastructuur voor elektrische 
vrachtvoertuigen conform de samenwerking zoals benoemd in artikel 4.2 lid 4. (met uitzondering van 
verzorgingsplaatsen)

Omschrijving en/of KPI’s Laden op bedrijventerreinen. 
1. Afronden extra opdracht Logistieke Plankaarten. 
2. Afronden en opleveren netpotentiescan

(eventuele) Deadline 1. Maart 2024. 
2. Juni 2024.

Status 1. Work in progress
2. Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid 1. Laadconsulent
2. Adviseur Logistieke Laadinfrastructuur

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

1. Netbeheerders, gemeentes, Consortium onderleiding van Arcadis.
2. Netbeheerders, Viloantis, Groendus, DEP, bedrijventerreinen

Aanpak Bedrijventerreinenaanpak



Publieke snellaadinfrastructuur – artikel 4 (sheet 3 van 3) 
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Relevante tekst SOK Realiseren of faciliteren van publiek toegankelijke (snel)laadinfrastructuur voor elektrische 
vrachtvoertuigen conform de samenwerking zoals benoemd in artikel 4.2 lid 4. (met uitzondering van 
verzorgingsplaatsen)

Omschrijving en/of KPI’s Laden bij het eigen bedrijf
1. Logistiek adviseur om bedrijven op maat te ondersteunen met deskundig advies
2. Verkenning opstarten hoe groot de groep logistieke ondernemers is die niet op een bedrijventerrein zit. 

(eventuele) Deadline 1. nvt
2. April 2024

Status 1. Work in progress
2. To do

Primaire verantwoordelijkheid 1. Logistiek adviseur
2. Projectleider

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

1. bedrijven, gemeentes, netbeheerders
2. Netbeheerders, gemeentes, Oost NL, Logistics Overijssel

Aanpak 2. Nog op te starten.



Bedrijventerreinenaanpak – artikel 4 
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Relevante tekst SOK Het activeren van bedrijven voor het realiseren van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtvoertuigen en 
elektrische bestelvoertuigen. Samenwerkingsregio’s stellen hiervoor in samenwerking met de Rijksoverheid en 
Netbeheerders een plan van aanpak op, en voeren de aanpak uit middels gerichte ondersteuning voor 
bedrijven. Het is mogelijk dat de laadinfrastructuur bedoeld in artikel 4.3 lid 1 onderdeel is van deze aanpak. Het 
plan van aanpak omvat ten minste inzicht in de noodzaak en mogelijkheden voor mitigerende maatregelen 
(inclusief eventuele vervolgacties) zoals collectieve laadpleinen en geclusterde aansluitingen

Omschrijving en/of KPI’s 1. Opstellen plan van aanpak bedrijvennterrienen
2. Aanpak uitvoeren

(eventuele) Deadline 1. Afgerond
2. Continu in 2024

Status 1. Done
2. Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid 1. Opdrachtgever
2. Projectleiders

In samenwerking met 
(benoemen stakeholders)

1. Netbeheerders, Gemeentes, Bedrijventerreinen & Bedrijven.
2. Netbeheerders, Gemeentes, Bedrijventerreinen & Bedrijven

Aanpak Bedrijventerreinenaanpak



Elektrisch bouwmaterieel 
vrachtvoertuigen
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Aanpak bouw – artikel 5

23 november 2020

Relevante tekst SOK In samenwerking met de Rijksoverheid en Netbeheerders ontwikkelen van een 'Aanpak 
Laadinfrastructuur voor Elektrisch Bouwmaterieel'. In de aanpak worden de taken en inspanningen van de 
Partijen verder uitgewerkt, waaronder in ieder geval kennisdeling en de inzet van bestaande 
laadinfrastructuur mede ten behoeve van het laden van elektrisch bouwmaterieel. Streven is dat de 
aanpak medio 2024 gereed is

Omschrijving en/of KPI’s 1. Deelname aan het landelijke proces om te komen tot een ‘Aanpak Laadinfrastructuur voor Elektrisch 
Bouwmaterieel’. 

(eventuele) Deadline 1. Eind Q2 2024 (onder voorbehoud van start landelijk proces)

Status 1. To Do

Primaire verantwoordelijkheid n.t.b.

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Landelijke partners

Aanpak Aansluiten bij het landelijke proces.



Elektrisch scheepvaart
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Landelijk dekkend laadnetwerk walstroom – en 
laadpunten – artikel 6

23 november 2020

Relevante tekst SOK Het in samenwerking met de Rijksoverheid opstellen van een definitie van een landelijk netwerk voor 
walstroom- en laadpunten ten behoeve van elektrische scheepvaart, inclusief de indicatoren waaruit blijkt 
of het netwerk voldoet aan de laadbehoefte. De definitie is eind 2024 gereed; 

Omschrijving en/of KPI’s 1. Deelname aan het landelijke proces om te komen tot een definitie van een landelijk netwerk voor 
walstroom- en laadpunten op te starten. We kijken naar raakvlakken met interessante lopende 
initiatieven zoals ‘Het Walstroom Collectief’. We verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. 

(eventuele) Deadline 1. Q4 2024 (onder voorbehoud van start landelijk proces)

Status 1. To Do

Primaire verantwoordelijkheid n.t.b.

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Landelijke partners

Aanpak Aansluiten bij het landelijke proces.



Aanpak elektrische scheepvaart – artikel 6

23 november 2020

Relevante tekst SOK In samenwerking met de Rijksoverheid en Netbeheerders ontwikkelen van een 'Aanpak 
Laadinfrastructuur voor Elektrische Scheepvaart’. In de aanpak worden de taken en inspanningen van de 
Partijen verder uitgewerkt. Het streven is dat deze aanpak eind 2024 gereed is; 

Omschrijving en/of KPI’s 1. Deelname aan het landelijke proces om te komen tot een Aanpak Laadinfrastructuur voor Elektrische 
scheepvaart te ontwikkelen.

(eventuele) Deadline 1. Q4 2024 (onder voorbehoud van voortgang landelijk proces)

Status 1. To Do

Primaire verantwoordelijkheid

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Landelijke partners

Aanpak Aansluiten bij het landelijke proces.



Walstroomverplichting TENT-T – artikel 6
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Relevante tekst SOK Samenwerken met de Rijksoverheid voor het bevorderen dat door alle TEN-T binnenhavens tijdig voldaan 
wordt aan de walstroomverplichtingen die voortvloeien uit Verordening betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en het maken van afspraken over de inspanning die de 
Samenwerkingsregio hiervoor kunnen doen. 

Omschrijving en/of KPI’s 1. Het maken van afspraken over de inspanning die de samenwerkingsregio hiervoor kan doen. Hiervoor 
sluiten we aan bij landelijk initiatieven. 

2. Aansluiten bij Clean Energy Hub

(eventuele) Deadline 1. n.t.b.
2. Janauri 2024

Status 1. To Do
2. Afgerond 

Primaire verantwoordelijkheid 1. n.t.b.
2. Opdrachtgever

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Rijksoverheid, Netbeheerders

Aanpak Sluiten aan bij de Learning Community Clean Energy Hub.



Elektrisch autobussen
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Landelijke dekkend netwerk autobussen - artikel 7

23 november 2020

Relevante tekst SOK Het in samenwerking met de Rijksoverheid opstellen van een definitie van een landelijk laadnetwerk voor 
elektrische autobussen, inclusief de indicatoren waaruit blijkt of het netwerk voldoet aan de 
laadbehoefte. De definitie is eind 2024 gereed; 

Omschrijving en/of KPI’s 1. Deelname aan het landelijke proces om te komen tot een definitie van een landelijk dekkend netwerk 
voor elektrische autobussen.

(eventuele) Deadline 1. Q4 2024

Status 1. To Do

Primaire verantwoordelijkheid n.t.b.

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Landelijke partners

Aanpak Aansluiten bij het landelijke proces.



Randvoorwaarden
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Nationale processen netcapaciteit – artikel 9

23 november 2020

Relevante tekst SOK Het borgen en agenderen van de vermogensbehoefte van mobiliteit in regionale programmerings- en 
prioriteringsprocessen zoals de Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK), 
Regionale Energie Strategie (RES);

Omschrijving en/of KPI’s 1. We leveren kennis en data over laadinfra en onze oplossingen aan de provinciale programma’s die werken 
aan GEIS/SNIP/pMIEK. We dragen bij aan de discussie over prioritering en geven argumenten voor de 
ontwikkeling van laadinfra, ook in tijden van netschaarste. 

2. We agenderen landelijk de behoefte om samen op te trekken in het bepalen welke informatie minimaal 
nodig is in elk pMIEK-proces en hoe we zorgen voor een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de 
benodigde informatie. 

(eventuele) Deadline 1. Doorlopend. Voor beide NAL-regio Oost provincies zijn startnotities gemaakt met verwachte deadlines voor 
de Energievisie (sept. 2024) en pMIEK 2.0 (feb.2025). Tijdig informatie aanleveren is essentieel.

2. Maart 2024. Is een doorlopend proces waarin Regio Oost conform het proces in de startnotities de 
gevraagde informatie levert tbv de Energievisie en pMIEK.

Status 1. Work in Progress
2. To do

Primaire verantwoordelijkheid Projectleiders NAL-regio Oost

In samenwerking met 
(benoemen stakeholders)

Programmamanagers GEIS en SNIP, regionale netbeheerders, NAL-werkgroep prognoses

Aanpak 1. Voortbouwen op de bestaande samenwerking met provinciale pMIEK-collega’s en deelname aan interne 
provinciale pMIEK-processen

2. Agenderen als regio-overstijgende kennisvraag in NAL-overleggen en in dit Plan van Aanpak



Slim laden – artikel 9

23 november 2020

Relevante tekst SOK Implementeren van het Nationaal Opschalingsprogramma Slim Laden voor Iedereen

Omschrijving en/of KPI’s 1. Voor lopende concessie afspraken maken met concessiehouder, netbeheerder en gemeenten over 
implementatie van Netbewust laden. 

2. Afspraken maken voor andere concessies
3. Afspraken maken voor Open Markt Model-palen (daarvoor kennis delen met regio Zuidwest)

(eventuele) Deadline 1. 2024
2. en 3. 2025

Status 1. Work in Progress
2. en 3.  To do

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider Netbewust laden

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Contractmanagers NAL-regio Oost, CPO’s, Netbeheerders, NAL werkgroep Slim laden 

Aanpak 1. Start gesprekken met concessiehouder van lopende concessie, daarna met concessies waar we 
contractmanagement voor voeren en vervolgens voor palen vanuit Open Markt Model.

2. Landelijk informatie en ervaringen delen, borgen dat de aanpak zo uniform mogelijk blijft en 
signaleren als implementatie te langzaam gaat.

3. Aanhaken op landelijk te ontwikkelen aanpak binnen SLVI voor de communicatie naar de e-rijder en 
deze regionaal toepasbaar maken.



Mitigerende maatregelen – artikel 9
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Relevante tekst SOK In samenwerking met de Netbeheerders inzicht verkrijgen in de impact en haalbaarheid van
duurzame mitigerende maatregelen.

Omschrijving en/of KPI’s 1. Afspraken maken met netbeheerders over inzicht dat nodig is, hoe en wanneer we dat verkrijgen, en 
over de benodigde capaciteit die hiervoor moet worden vrijgemaakt.
2. Afspraken halfjaarlijks herijken

(eventuele) Deadline 1. Maart 2024
2. Sept 2024

Status 1. Work in Progress
2. To do

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider NAL-regio Oost

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Netbeheerders, landelijke NAL-partners

Aanpak 1. Overzicht maken van wat NAL-regio Oost nodig heeft van de netbeheerders aan o.a. data.
2. Afspraken maken met netbeheerders om voldoende capaciteit vrij te maken om gezamenlijk aan de 
slag te gaan. Bij voorkeur gelijke afspraken met de 5 regionale netbeheerders.
3. Landelijk kennis en ervaringen delen



Human Capital Agenda – artikel 9 

23 november 2020

Relevante tekst SOK Ten behoeve van het vereenvoudigen van de installatie van laadpunten en het versnellen van de opleiding 
tot installateur spannen partijen die ook deelnemer zijn aan de Samenwerkingsovereenkomst 'Brede 
Human Capital Agenda Laadinfrastructuur' zich in om uitvoering te geven aan de afspraken uit die 
samenwerkingsovereenkomst

Omschrijving en/of KPI’s Landelijke ontwikkelingen volgen en uitkomsten zoveel mogelijk overnemen in onze aanpak. 

(eventuele) Deadline

Status To Do

Primaire verantwoordelijkheid projectleider

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Landelijke partijen

Aanpak Iemand in team aanwijzen als aanspreekpunt voor de Human Capital Agenda die elk half jaar nagaat wat 
de stand van zaken is in het landelijke proces.



Doorlooptijden – artikel 9
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Relevante tekst SOK Ten behoeve van een realisatieproces met korte doorlooptijden spreken Partijen af dat:
a) De Samenwerkingsregio’s en Netbeheerders data beschikbaar stellen voor de monitor benoemd in 

artikel 11 lid 11d; 
b) De Samenwerkingsregio’s, indien concessieverlener, een planmatige uitrol nastreven. Dit houdt in dat 

de Samenwerkingsregio’s ten behoeve van een stabiele workflow, indien beschikbaar, ieder kwartaal 
een overzicht aanleveren bij de Netbeheerders van de geplande te plaatsen reguliere publieke 
laadpalen met een zichttermijn van twee jaar (uitrolplanning). Aan de hand hiervan stellen de 
uitvoerende instanties, waaronder de Netbeheerder, een toereikende (personele) capaciteitsplanning 
op. In de capaciteitsplanning is ten minste inzichtelijk hoe de Netbeheerders borgen dat aanvragen 
tijdig verwerkt worden; 

c) De Samenwerkingsregio’s en de Netbeheerders zich inspannen om de plaatsing van publieke 
laadinfrastructuur via één arbeidsgang te realiseren;

Omschrijving en/of KPI’s 1. Data aanleveren ten behoeve van de landelijke monitor
2. In samenwerking met netbeheerders inzicht bieden in capaciteitsplanning voor de lopende concessie. 

Bij voorkeur elk kwartaal met een zichttermijn van 2 jaar (uitrolplanning) 
3. Netbeheerders leveren een toereikende (personele) capaciteitsplanning op aan de contractmanager.
4. De realisatie via één arbeidsgang wordt opgenomen in nieuwe contracten (is al zo in bestaande 

contracten)

(eventuele) Deadline

Zie vervolg volgende sheet

1. Q4 2024
2. Q2 2024
3. Q3 2024
4. 2025 of later (afhankelijk van verlenging lopende concessie)



Doorlooptijden – artikel 9
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Omschrijving en/of KPI’s 1. Data aanleveren ten behoeve van de landelijke monitor
2. In samenwerking met netbeheerders inzicht bieden in capaciteitsplanning voor de lopende concessie. 

Bij voorkeur elk kwartaal met een zichttermijn van 2 jaar (uitrolplanning) 
3. Netbeheerders leveren een toereikende (personele) capaciteitsplanning op aan de contractmanager.
4. De realisatie via één arbeidsgang wordt opgenomen in nieuwe contracten (is al zo in bestaande 

contracten)

Status 1. To do
2. To do
3. To do
4. To do

Primaire verantwoordelijkheid 1. Projectleider NAL-regio Oost
2. Contractmanager in samenwerking met CPO
3. Netbeheerders
4. Projectleider NAL-regio Oost

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Netbeheerders, concessiehouder, contractmanager

Aanpak 1. Periodiek handmatig aanleveren van beschikbare data
2 en 3  Werkafspraken maken met de netbeheerders en CPO
4.          Nemen we mee in geval van een nieuwe aanbesteding



Interoperabiliteit en harmonisatie – artikel 9
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Relevante tekst SOK Partijen werken samen aan interoperabiliteit door het gebruik van breed gedragen, neutrale en open 
protocollen en standaarden evenals gedragen normering voor laadinfrastructuur;
Partijen zijn verantwoordelijk om te komen tot landelijke harmonisering van technische en kwalitatieve 
eisen voor laadinfrastructuur die zij aanbesteden. Partijen nemen, indien concessieverlener van 
laadinfrastructuur, minimaal de op dat moment geldende eisen met betrekking tot fysieke en 
cyberveiligheid op in de aanbesteding;

Omschrijving en/of KPI’s In aanbestedingen en andere opdrachten minimaal de (landelijk) gestelde eisen opnemen.

(eventuele) Deadline doorlopend

Status Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider NAL-regio Oost

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

NKL, gemeenten, marktpartijen, contractmanagement

Aanpak Kennis en ervaringen delen met landelijke partners.



Governance

23 november 2020



Bestuurlijke overleggen – artikel 11

23 november 2020

Relevante tekst SOK Partijen hebben twee keer per jaar een gezamenlijk bestuurlijk overleg waarin de voortgang van 
voorliggende samenwerkingsovereenkomst besproken wordt. Bij voorkeur in een bestaand bestuurlijk 
overleg. De Rijksoverheid vaardigt minimaal één bestuurder af, iedere Samenwerkingsregio vaardigt 
minimaal één bestuurder af, de Netbeheerders vaardigen minimaal één bestuurlijke vertegenwoordiger 
af en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vaardigt minimaal één bestuurder af.

Omschrijving en/of KPI’s Streven dat er vanuit NAL-regio Oost een bestuurlijke vertegenwoordiger deelneemt aan het landelijke 
bestuurlijk overleg.

(eventuele) Deadline Doorlopend voor elk bestuurlijk overleg

Status To Do

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider NAL-regio oost

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

IenW

Aanpak We denken in landelijke NAL-overleggen mee over de invulling van het bestuurlijke overleg. 
We zorgen dat de afspraak in de agenda staat en de bestuurder voorbereid is op het overleg.



Bestuurlijke overleggen in de regio – artikel 11
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Relevante tekst SOK De Samenwerkingsregio’s spannen zich in om, naar eigen invulling, samenwerking met inliggende 
gemeenten te organiseren en hen, in overleg, naar behoefte te ondersteunen. De Samenwerkingsregio’s 
werken deze verantwoordelijkheid uit in de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. De Samenwerkingsregio 
spant zich in om:
a) ten minste jaarlijks bijeen te komen met (een vertegenwoordiging van) bestuurders van inliggende 

gemeenten. Bij voorkeur sluit de Samenwerkingsregio voor deze bijeenkomst aan bij bestaande 
(provinciale) overlegstructuren;

b) ten minste twee keer per jaar bijeen te komen met inliggende gemeenten die een zero emissie zone 
invoeren om de voortgang op het gebied van laadinfrastructuur te bespreken.

Omschrijving en/of KPI’s 1. De regio organiseert 2 maal per jaar een bestuurlijk overleg ‘Stuurgroep NAL-regio Oost’.
2. De 8 grote gemeenten (die een zero emissie zone invoeren) komen om de zes weken bij elkaar, om 

ervaringen te delen. Hier agenderen we periodiek het onderwerp ZE-zones.

(eventuele) Deadline Doorlopend

Status Work in Progress

Primaire verantwoordelijkheid Projectleiders NAL-regio Oost

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Gemeenten en netbeheerders

Aanpak De stuurgroep bestaat uit de twee gedeputeerden uit Gelderland en Overijssel, per inliggende RES-regio 
een vertegenwoordigende wethouder en vertegenwoordigers van de netbeheerders.



Werkgroep prognose, monitoring & data – artikel 11

23 november 2020

Relevante tekst SOK De Rijksoverheid is verantwoordelijk om uiterlijk 1 januari 2024 een werkgroep voor prognoses, 
monitoring en data op te zetten, bestaande uit een afvaardiging van de Rijksoverheid, 
Samenwerkingsregio’s en Netbeheerders

Omschrijving en/of KPI’s Deelname aan de werkgroep prognoses.

(eventuele) Deadline 2024

Status Work in progress

Primaire verantwoordelijkheid Projectleider NAL-regio Oost

In samenwerking met (benoemen 
stakeholders)

Andere NAL-regio’s, netbeheerders, Rijk 

Aanpak Actieve deelname aan de werkgroep prognoses. Onder andere borgen dat de Outlooks zowel voor de IP’s 
van netbeheerders als voor beleid overheden bruikbaar zijn. 
Meedenken om tot een proces te komen waarin lokale informatie kan worden meegenomen in de 
Outlooks.



Begroting
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